

Výstupy národného projektu – Informačný systém Centra právnej pomoci

Národný projekt „Informačný systém Centra právnej pomoci“ realizuje Centrum od septembra 2018. Cieľom národného projektu je vytvorenie nového informačného systému, ktorý nahradí nevyhovujúce existujúce riešenia a zároveň pokryje všetky očakávané zmeny súvisiace so službami Centra a aktuálnymi potrebami modernizácie týchto služieb.

Hlavné aktivity projektu sú rozdelené do troch celkov:

- Vytvorenie, nasadenie do prevádzky a zabezpečenie prevádzky nového informačného systému Centra
- Dodanie a nasadenie do prevádzky Call centra
- Modernizácia Centra IKT prostriedkami

Na základe úspešne zrealizovaných verejných obstarávaní bolo v júni roku 2019 uvedené do prevádzky Call centrum a v roku 2021 boli všetky kancelárie Centra vybavené modernými IKT zariadeniami.

V júli 2022 podpísalo Centrum s víťazným uchádzačom verejného obstarávania na dodanie diela „Informačný systém Centra právnej pomoci“ Zmluvu o dielo na dodávku softvérového diela a začalo s 1. etapou tvorby diela – analýzou a dizajnom riešenia, ktorá bola ukončená v decembri roku 2022.

V roku 2023 Centrum realizovalo 2 etapy tvorby diela – etapu implementácie a testovania a etapu nasadenie a post-implemентаčnej podpory. Obe etapy boli zrealizované a dielo bolo nasadené do prevádzky v decembri 2023.

Rozpočet projektu:

Na základe ukončených verejných obstarávaní bol rozpočet národného projektu upravený na sumu 2 037 120,54 €. Čerpanie rozpočtu je na základe predložených Žiadostí o platbu vo výške viac ako 84 %.